http://

Encargado del proyectoFechas de inicio y fin del proyecto
HARRISON NARANJO
19-jul-2016 - 15-dic-2017

Progreso 45%
Tarea 54
Recursos 4

RTB ES UNA TIENDA ONLINE BASADA EN LA VENTA DE ROPA Y CALZADO

DISEÑO INTEGRADO DE COSTOS

Tarea

2

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	
TIENDA ONLINE	19/07/16	14/12/17	
REQUERIMIENTOS	19/07/16	23/09/16	
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO	19/07/16	19/07/16	
ALGORITMIA	20/07/16	22/07/16	
ANALISIS	25/07/16	3/08/16	
REQUERIMIENTOS	4/08/16	11/08/16	
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	4/08/16	8/08/16	
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES	9/08/16	11/08/16	
MAPA DE PROCESOS	12/08/16	17/08/16	
DIAGRAMAS DE FLUJO	18/08/16	23/08/16	
CASOS DE USO	24/08/16	2/09/16	
DIAGRAMA	24/08/16	29/08/16	
CASO DE USO EXTENDIDO	30/08/16	2/09/16	
CREACION DE DIAPOSITIVAS	5/09/16	9/09/16	
SIMULACRO EXPOSICION	12/09/16	12/09/16	
EXPOSICION	13/09/16	13/09/16	
ALGORITMIA	14/09/16	23/09/16	
DISEÑO	26/09/16	9/11/16	
ALGORITMIA	26/09/16	28/09/16	
DIAGRAMA DE GANTT	29/09/16	29/09/16	
BASE DE DATOS	30/09/16	7/10/16	
PROTOTIPO	10/10/16	10/10/16	
DIAGRAMA DE CLASES	10/10/16	12/10/16	
DIAGRAMA DE DISTRIBUCION	13/10/16	14/10/16	
EXPOSICION	17/10/16	21/10/16	
ALGORITMIA	24/10/16	9/11/16	
DISEÑO	23/01/17	7/04/17	
PLANOS DE DISTRIBUSION	23/01/17	3/02/17	

6/02/17

24/02/17

3

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
PLAN DE TRABAJO	27/02/17	10/03/17
BASE DE DATOS SQL	13/03/17	24/03/17
INTERFAZ USANDO LA WEB	27/03/17	31/03/17
CODIGO DE FUENTE DEL SISTEMA	3/04/17	7/04/17
IMPLEMENTACION	10/04/17	22/06/17
PAQUETES Y PROGRAMAS DE INSTALACION	10/04/17	21/04/17
MANUAL TECNICO DEL SISTEMA	24/04/17	28/04/17
DOCUMENTO PRUEBAS DE SOFWARE	1/05/17	12/05/17
INSTALACION DE HARDWARE Y SOFWARE	15/05/17	26/05/17
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	29/05/17	9/06/17
MANUAL DE USUARIO	12/06/17	22/06/17
VERIFICACION	11/07/17	22/09/17
CAPACITASION DEL SISTEMA	11/07/17	28/07/17
INFORME DE INSTALACION	31/07/17	4/08/17
INFORME DE DISTRIBUSION	7/08/17	18/08/17
CUADRO COMPARATIVO PROVEEDORES	21/08/17	31/08/17
CONTRATOS INFORMATICOS	1/09/17	8/09/17
INFORME DE BIENES INFORMATICOS	11/09/17	22/09/17
MANTENIMIENTO	25/09/17	14/12/17
MODELOS DE CALIDAD DE SOFWARE	25/09/17	6/10/17
PROCESOS CRITICOS DEL CICLO DE VIDA	9/10/17	27/10/17
APLICASION ESTADARES DE CALIDAD	30/10/17	10/11/17
ASEGURAR LA CALIDAD MEDIANTE GESTION DE PROYECTOS	13/11/17	17/11/17
ASEGURAMIENTOS DE CALIDAD	20/11/17	30/11/17
INFORME FINAL	1/12/17	14/12/17

Recursos

Nombre	Función
FREDDY FORERO	Diseñador Gráfico
HARRISON NARANJO	Encargado del proyecto
BRAYAN ANGEL	Desarrollador
SEBASTIAN SANCHEZ	Documentador

4

Diagrama de Gantt



5

6

Diagrama de recursos

•				
GANTT	2016	2017	201	18
Nombre	Función junio	julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo	abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enerc	ro febrero marzo abril mayo junio julio agosto
	Diseñador Grá			
⊕ HARRISON NARANJO	Encargado del			
⊕ BRAYAN ANGEL	Desarrollador			
	Documentador			