http://

Encargado del proyecto HARRISON NARANJO Fechas de inicio y fin del proyecto 19/07/2016 - 15/12/2017

Progreso 25% Tarea 54 Recursos 4

RTB ES UNA TIENDA ONLINE BASADA EN LA VENTA DE ROPA Y CALZADO

# Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	
TIENDA ONLINE	19/07/16	14/12/17	
REQUERIMIENTOS	19/07/16	23/09/16	
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO	19/07/16	19/07/16	
ALGORITMIA	20/07/16	22/07/16	
ANALISIS	25/07/16	3/08/16	
REQUERIMIENTOS	4/08/16	11/08/16	
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	4/08/16	8/08/16	
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES	9/08/16	11/08/16	
MAPA DE PROCESOS	12/08/16	17/08/16	
DIAGRAMAS DE FLUJO	18/08/16	23/08/16	
CASOS DE USO	24/08/16	2/09/16	
DIAGRAMA	24/08/16	29/08/16	
CASO DE USO EXTENDIDO	30/08/16	2/09/16	
CREACION DE DIAPOSITIVAS	5/09/16	9/09/16	
SIMULACRO EXPOSICION	12/09/16	12/09/16	
EXPOSICION	13/09/16	13/09/16	
ALGORITMIA	14/09/16	23/09/16	
DISEÑO	26/09/16	9/11/16	
ALGORITMIA	26/09/16	28/09/16	
DIAGRAMA DE GANTT	29/09/16	29/09/16	
BASE DE DATOS	30/09/16	7/10/16	
PROTOTIPO	10/10/16	10/10/16	
DIAGRAMA DE CLASES	10/10/16	12/10/16	
DIAGRAMA DE DISTRIBUCION	13/10/16	14/10/16	
EXPOSICION	17/10/16	21/10/16	
ALGORITMIA	24/10/16	9/11/16	
DISEÑO	23/01/17	7/04/17	
PLANOS DE DISTRIBUSION	23/01/17	3/02/17	
DISEÑO INTEGRADO DE COSTOS	6/02/17	24/02/17	

3

## Tarea


Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
PLAN DE TRABAJO	27/02/17	10/03/17
BASE DE DATOS SQL	13/03/17	24/03/17
INTERFAZ USANDO LA WEB	27/03/17	31/03/17
CODIGO DE FUENTE DEL SISTEMA	3/04/17	7/04/17
IMPLEMENTACION	10/04/17	22/06/17
PAQUETES Y PROGRAMAS DE INSTALACION	10/04/17	21/04/17
MANUAL TECNICO DEL SISTEMA	24/04/17	28/04/17
DOCUMENTO PRUEBAS DE SOFWARE	1/05/17	12/05/17
INSTALACION DE HARDWARE Y SOFWARE	15/05/17	26/05/17
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	29/05/17	9/06/17
MANUAL DE USUARIO	12/06/17	22/06/17
VERIFICACION	11/07/17	22/09/17
CAPACITASION DEL SISTEMA	11/07/17	28/07/17
INFORME DE INSTALACION	31/07/17	4/08/17
INFORME DE DISTRIBUSION	7/08/17	18/08/17
CUADRO COMPARATIVO PROVEEDORES	21/08/17	31/08/17
CONTRATOS INFORMATICOS	1/09/17	8/09/17
INFORME DE BIENES INFORMATICOS	11/09/17	22/09/17
MANTENIMIENTO	25/09/17	14/12/17
MODELOS DE CALIDAD DE SOFWARE	25/09/17	6/10/17
PROCESOS CRITICOS DEL CICLO DE VIDA	9/10/17	27/10/17
APLICASION ESTADARES DE CALIDAD	30/10/17	10/11/17
ASEGURAR LA CALIDAD MEDIANTE GESTION DE PROYECTOS	13/11/17	17/11/17
ASEGURAMIENTOS DE CALIDAD	20/11/17	30/11/17
INFORME FINAL	1/12/17	14/12/17

## Recursos

Nombre	Función
FREDDY FORERO	Diseñador Gráfico
HARRISON NARANJO	Encargado del proyecto
BRAYAN ANGEL	Desarrollador
SEBASTIAN SANCHEZ	Documentador

4

### Diagrama de Gantt



6

### Diagrama de recursos

•					
GANTT	2016	2017	2018	2019	
project					
Nombre	Función Jun Jul	ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun ju	il ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul	ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ag	o sep oct nov
	Diseñador Gr				
	Encargado de				
	Desarrollador				
⊕ SEBASTIAN SANCHEZ	Documentador				